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CARENERO N.0 2 DE TALCAHUANO 

(Continuacion) 

Se ha partido de la base de que la intencion del Supremo Gobierno es de incluir 
.en los pagos a cuentas mensuales las varias sumas indicadas en el presupuesto para las 
instalaciones, maquinarias i los edificios, etc., estipulados, (ménos el importe que se ha 

·de retener bajo el contrato) al tiempo de la elltrega de las instalaciones, maquinarias 
. i la construcciou de los edificios, en Talcahuano. Tambien se supone que una pro
porcion de las cantidades destinadas para el personal i los imprevistos i utilidad de 
la Empresa, le será pagada a ésta mensualmente, segun avancen las obras. 

Con el fin de ejecutar el contrato en el plazo estipulado, será necesario conceder 
a la Empresa, i se entiende que se le concederá, aparte del terreno que ulteriormente 
formará parte del terreno ganado al rededor del nuevo dique, el uso de un local apro
piado para las faenas i los edificios provisorios, así como . un amarrad(:'ro con agua 
profunda, ambos situados a distancias convenientes de las obras. 

Tambien se entiende que el Supremo Gobi~rno proporcionará un lugar apropia
do donde se puedan estraer, mediante una cscavadora de_ vapor, los materiales nece
sarios para los terraplenes, así como un lugar donde se puedan obtener los materia
les necesll.rios para formar la rapa de arcilla de cinco metros que ha de colocarse 
inmediatamente detras del enrocado del muro de malecon. 

El precio para la piedra arenisca tallada se ha calculado sobre la base de que a 
la Empresa se le concederá la esplotacion de una cantera de Gomero, libre de todo 
canon. 

Tambien se ha supuesto que se le concederá la esplotacion de las canteras men · 
cionadas en el artículo 66 del Pliego de Condiciones, libre de todo canon. 

Se entiende que cuando se habla de la Inspeccion en el artículo 99 i otro del 
Pliego de Condiciones, la palabra clnspeccion :o es el injeniero jde de la Seccion 
Obras Hidráulicas del Apostadero Naval de 'l'alcahuano. 
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Como no hai en el Pliego de Condiciones ninguna provision para la devolucion 
al contratista del depósito de garantía de quinientos mil pesos oro, o de la retencion 
del 10 por ciento de los estados mensuales, se supone que la devoluc-ion se efectuará 
de la manera siguiente: 

La m.tad del importe en manos del Supremo Gobierno, inmediatamente despues 
de la recepcion provisoria de las obras, de acuerdo con el artículo 98 del Pliego de 
Condiciones. 

La mitad del saldo, seis meses despues de la fecha de la rece·,Jcion provisoria; i 
el saldo inmediatamente despues de la recepcion definitiva de las obras por el Supre
mo Gobierno. 

Tambien U:te comprometo, en nombre de mis representados, a terminar esas 
obras dentro del plazo estipulado de cinco afios desde la fecha de su comienzo con 
las prórroga& del plazo que puedan concederse, sujeto a las multas indicadas en el 
citado Pliego de Condiciones. 

Esta propuesta, en su totalidad, está basada en la intelijencia de que todas las 
maquinarias, materiales, herramientas i artículos importados por el contratista nece
sarios i destinados a la construccion i ejecucion de las obras objeto del contrato, i 
para los servicios relacionados de la construccion i ejecucion de las mismas, se admi
tirán libres de todo derecho o impuesto de aduana o de puerto, así como de toda clase 
de contribuciones, derechos i demas; i que los contratistas, así como todas las obras i 
todo lo que se relacione con ellas, estarán excentos de toda clnse de impuestos nacio
nales, provinciales i municipales. 

En el caso de que mis representados, esten equivocados en esta interpr~ tacion, se les · 
reembolsaran los gastos que se les ocasionen por motivos de esos derechos, mas los 
derechos abonados en caso de que el Supremo Gobierno exija que las citadas maqui
narias, materiales, herramientas i artículos se despachen por aduana, o deberan con
siderarse aumentados los precios de la propuesta en el valor de dichos derechos. 

Como mis representados abrigan la esperanza de conseguir contratos para la 
construccion de obras públicas en la República, quisieran tener la opcion bajo .el 
artículo 77 del Pliego de CondiciOJ1es, de transferir el contrato para las presentes· 
obras, si tuviesen la dicha de conseguirlo, a una compaííía chilena con capitales que, 
no sean inferiores a cien mil libras esterlinas. 

En cumplimiento al artículo 69 del citado Pliego de Condiciones, esta propuesta 
va acompañada de: 

Dos certificados de depósitos: uno por quinientos mil pesos oro i el otro por diez 
mil pesos oro. 

Los planos de las soluciones de agotamiento 1 F i 2 S, así como los planos de dos 
soluciones para la puerta corredi:4n i el barco-compuerta se acompafian con sus me
morias respectivas. 

Las grúas que debemos entregar al Gobierno no han sido estudiadas especial
mente. 
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Las características de la grúa de 150 toneladas nos ·fueron comunicadas dema
siádo tarde (nuestra casa en Paris tuvo conocimiento de ello solamente a fines de 

· marzo por intermedio de la Legacion de Chile en Paris) para permitirnos un estudio 
· definitivo de ella en las condiciones indicadas. · 

Habríamos estudiado soluéion.es disti ntas pero satisfactorias; pod remos estudiar
las en tiempo oportuno de acuerdo con el se11o! injeniero director de la. obra. 

Quedamos, ademas, a las órdenes del Supremo Gobierno para los demas datos 
que pueda necesitar. 

Propuesta Franco-Holandesa 

La empresa constructora Franco-Holandesa, formada por Augusto Oaltier, con
tratista de obras públicas de París i la Compafíia Holandesa para obras en concreto 
armado de la Haya, con el concurso de una combinacion banquera de: 

El Banco la Union Parisiense, sociedad anónima francesa de París, con capital 
de 60 000 000 de francos. 

Messümrs Thalmann i 0 .", banqueros de Paris. 
Messieurs L . . Hirsch i C. a, banqueros de Lóndres. 
Los cuales, en el caso de conseguir los trabajos, se comprometen a formar con 

este propósito una sociedad anónima con capital mínimo de 4 000 000 de francos,· 
torolmeute suscrito en especie, que les sustituirá en todos su!:' derechos i obliga
ciones. 

Ofrecen ejecutar· las obras necesarias para el segundo dique de carena de 'l'alca
huano con sus anexos i accesorios, todos segun los planos i prescripciones del pliego 
de condiciones de mayo 12 de 1909, sus anexos de setiembre 17 de 1909, las resolu
ciones adicionales de febrero 12 de 1910 i la nota aclaratoria que se acompalia · 
como anexo número 3 de esta p!'opuesta por la suma alzada de once millones cien 
mil pesos ($11.100 000) oro de dieciocho peniques o su equivalente, al tipo del cam
bio que rija en cada dia de pago, en libras esterlinas pagadoras en letras sobre Lón
dres a noventa dias vista, suponiendo que se concediera ~ranquicias aduaneras para 
todos los materiales, artículos etc., necesarios para la ejecucion ·de las obras. 

Si no se obtuviera franquicia aduanera la suma arriba mencionada debe aumen
tarse en doscientos cincuenta mil pesos oro de dieciocho peniques, o su equivalente 
en libras esterlinas. 

Si el Gobierno deseara hacer una operacion financiera o de tesorería, sea con el 
objeto de proveerse los recursos necesarios para el pago de dichos trabajos, sea por 
cualquier otro objeto, los Bancos mencionados se ofrecen para realir.arla en condicio
nes por establecer de acuerdo con el Gobierno. 

Se propone el empleo de hormigon en vez de mampostería de piedra conforme a 
las resoluciones adicionáles arriba aludidas. 
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El ,representante de los infrascl'itos, pat'a los efectos de defender i esclarecer ante 
el Gobierno la presente propuesta, será el injeniero W. Kamp. 

Adjuntos a la presente propuesta van: 
Anexo l.--Dos bolet.ns de depósito por valor rle 500 000 i lO 000 pesos oro, 

rcspecti vamcntc. 
Anexo, 2.-Comprobantes de la c9mpetencia técnira de la Empresa. 
Anexo 3.-Nota aclaratoria respecto a la ejecucion de las obras. 
Anexo 4.-Descripcion rle la instaJacion de bombas i válvulas. 
Anexo r>.- Descripcion de la eompuerta corredi:,~,a i del barco·compuerta. 
Anexo 11.- Descripcion rle la grúa flotante de 150 toneladas, de los pescantes eléc-

tt·icos i de los cabrestantes. 
Anexo 7 .-Carpeta con planos. 
A.. Galtier.-P. P. Compañia Holnndesa pat·a obrns en concreto armado. 
ANF.XO NÚM. 2.-COMPF.TF.NCIA TF.CNICA DF. J,A E~IPRESA •'RANCO· HOJ,ANJ>ESA. 

- Las dos entidades técnicas que se han unido p~ra presentar la actual propuesta 
para el segundo dique de carena de Talcahuano, a saber: M. Auguste Gal.tier, contra
tista de obrns públicas de l'aris; i la Compaüia H olandesa para .obras en concret.o 
nrmado, de la Haya, han ejecutado separadamente obras marítimas de importaucia, 
de las cuales se da a cont.inuacion una rápida reseña, acompaüándose los compro· 
bnntes dtl caso. 

M. August.e Galtier, contratista, ha ejecuta.do: segun consta del certificado espe
dido por M. Souleyre, injeniero en jefe de puentes i calzad~.s en Francia, las obras 
del puerto de Bone; por valor de ocho millones de francos~ consistentes especialmen

. te en rompe-olas en el mar, dragajes i &.pertura. de canal, tambieh en el mar, i rorma
cion de treinta i cinco hectárens de terraplenes. 

Segun consta rlel certificado espedido por M. Ficatier, injeniero de puentes 
i eahadas en Francia, las obras del puerto de Dakar en el Senegal, por valor de diez 
millones de francos, consistentes en dragajes sub-marinos en roca, construccion de 
2 100 metros rle muro de malecones en el mar i formacion de dieciocho hectárens de 
terraplenes ganados al mar. 

En estos certificados, c~ya copia se acompaña, se deja tambien const.ancia de , 
que M. Galtier ha dado total cumplimiento a sus obligaciones contraídas en estoe 
contratos i cie que dispone de un personal bien perito i de un buen m~terial de tra
bajo para obras·marítimas aun de mayor importancia que las ántes citadas. 

Por lo demas, obran en poder del Gobierno Chileno, existiendo en sus archivos, 
a.utecedentes completos de la competencia i capacidad de M. Galtier, quien los remitió 
acompafíando a su propuest.a para "las obras del puert.o de Valparaiso en la licitaeion 
pública de 25 de marzo de 1906. En aquella fecha M. Renaud, injeniero represen
tant-e de M .. Galtier i especialmente enviado con tal objeto, presentó la propuesta i los 
antecedentes completos i documentados del proponente. 

La Compañia H olandesa para la.s obras en concreto armado, por su parte, si 



l)OCUMRNTOS 

bien no ha tenido por su cuenta. l1:1. ejecucion .total de las obras de algun puerto. hn 
co!'aborudo en diversas emprel.:las de obras mar.ítimas, sin contar las mui numerosas 
con strucciones de puentes, edificios, csLanques de agutt, etc., que lw eje<'utado por su 
(·nenta esclusiva i por contratos c0n el Gobiemo i los pnrt.iculares. 

Ent.re oslas obras se pueden citar: 
Defeusas de cajones huecos para el rompe-olas del puerto de 8chcvcn!ngen, ca

joncil que despues de esta1· colocados ~;e rellenaron con honnigon; seis mi.l seiscien tos 
metros cuadrados <le va radero pnra buques en el mismo pue~to; esclu~n.s dobles cou 
seiscientos metros de malecon, en ütrccht, todos trabajos rise3lcs. Para la compañía 
carenera de R ot.tcrdam un varndero para la eonshuccion d~ grandes buques en 
Pern.is. 

Entre los numerosos puentes ejecutados por estn Compauía, merece citarse mui 
especialmente el viaducto de dos mil metros ele largo, de dohle viA. pa1·n locomoLOl'n.s 
de ciento diez toneladas, en el puerto de Rotterdnm. 

Por otra parte, en los álbum acompañados se podrán v<H' numerosas fot.ografías 
de las obrM ejecutadas. 

Ademas la Oomraflía H olandesa mantiene en Chile una oll rina sucursal des<.l e 
hace mas de cinco años, por cuenl..a de la cual han corrido los trabajos coJll.r·at.adoF 
con el Gobiemo chileno del puente de Yi.t1a del Ma.r; partns de la.s construcciones del 
T nteroado Xaciooai,Pala.cio de Rella.s Artes, Palacio de lo¡; Tribunales i Esta.cion del 
M~:~pocho; i mui especialmente parte de las obras de la Dársena tnil itar de Talcalma
no, a saber: 1~ confeccion i trasporte de los grandes cajones de concrelo armado 
para los malecones. 

A NEXO N.o 3.-NOTA ACLA&A:~.·onu.-Ln. oferta que hace la empl'esa Franco
liolandesa para la coustruccion del ¡;egundo dique de carena de Talcahuano se re· 
fiere a la ubicacion que conserva el m uro cabecero sur en el mismo lugar que indi
ca el p lauo del pliego de condiciones, dando toclo el aumento de cunrcntn metros de 
largo del dique hácia el norte. 

M odo de ejecu~ion.-Despues de un estudio comparativo en tre los dos siste
mas principales de ejecucion: al aire libre o con aire comprimido, la empresa h a opta
do por el últiwo, haciendo enteramente suyas las consideraciones de la n1er.noria j us
tificativa del proyecto oficial: que el mayor co:>!A1 del procedimiento neumático está 
pleuamente justificado po1· la disminucion de riesgo q ue dará . 

St: usarán dos. instalaciones completfls de cajones a l aire comprimido, de las 
cuales unn tendrá dimcnsio.ucs minilllil.s de 20 por 11. metros. Estarán dotadas de las 
disposiciones mas moderuas, tal como se usó en la construccion del gt·nn dique de 
Kicl. Toda la construccion de pontones, andamios i cajones . crá de fierro. Los cajo
nes estarán s.uspeJldidos ·por veriucs hidráulicas a fin de asegurar la repo.rti.cion uni
forme del pello, quedando i ndependien te de los mo,~itnieutos de los pon tones i de la 
a.jitacion del agua. Tendrán esclusas i chimeneas especialc.q para los mat.el'iales, .cuyo 
manejo será casi esclusivamente mecánieo. Cada cajon tendrá una planta de podero
sas bombas de aire i estará pron sto de )u;, cléct.ricn. 
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01·den de ejecucion.-En cuanto al órden de ejecucion se acepta las condiciones 
dd artículo -17 del pliego de condiciones, con la restl'iccion solamente que el uso de 
una ataguía intermedia no ser¡\. obligatorio, sino dependerá de los demas detalles· del 
pt·ograma de ejccucion que la empresa someterá oportunamente a la aprobacion del 
Gobierno. 

Rornpe-olas.-La empresa cuenta con que el trozo del rompe-olas de 250 metros 
le será entregado úntes de la inicia.cion de sus faenas, tal como lo indica el artículo 
6 del pliego de condiciones. 

La primera parte de este rompe-olas, contra la cual apoyarán los terraplenes 
nuevos, tendrá solamente el e&rácoor de una defensa para aquellos, para la cual 
podría emplearse el enrocado grueso que por tantos anos ya se ha probado como 
una defensa tan eficaz en la esplanada de acceso al dique existente. El costo de tal 
defensa de enrocado seria notablemente menor que el de los cajones de concreto 
armado, actualmente proyectados, los cuales podrían usarse para la prolongacion 
del rompe-olas. 

Ademas del menor costo de la defensa ella ofrecerá la ventaja de que su ejecu
cion podría encargarse a la empresa, con lo <tue se indepeudi:tarian totalmente los 
trabajos de ella de los del Fisco. 

La empresa estaría dispuesta a ejecutar esta obra, segun el perfil que el Gobier
no indicara, a los precios unitarios reducidos del 'presupuesso oficial, segun las pres
cripciones del pliego de condiciones. 

Terraplenes.-En vista del mayor largo que tendrá la puerta corrediza, por el 
aumento introducido posteriormente en el ancho del dique, i por consiguiente el 
mayor largo de la cámara de aquella puerta, se ha contado con un ancho uniforme 
de la zona de servicio oriente del dique de 50 mett·os. 

La esclusion terminante que hace el pliego de condiciones de todo producto de 
dragado para la formacion de terraplenes conduce la Empresa a la siguiente obser
vacion: 

Los sondajes jeolójicos han demostrado que el subsuelo se presenta en su super
ficie como fangoso; pero que mas abajo el fango va luego desapareciendo, hallán
dose, ántes de llegar a la tosca, un matel'ial de arena i conchuela bien adecuado para . 
la formacion de terrAplenes. 

Ademas, cabe la posibilidad de que se hallara en la bahía, por ejemplo cerca de 
la playa sur frente a las vegas, un buen material de relleno. El uso de este material 
dis~inuiria el recargo del tráfico en la línea férrea del dique i evitaría el uso simul
táneo de aquella línea i de los puntos de estraccion por la administracion fiscal i por 
la Empresa. 

La formacion de los terraplenes en las costras superiores se haría entónces tras
portando el material desde el cargador por vía hidráulica, lo que a8eguraria un 
tenapleu mas firme, que no sufre el asiento; posterior de los terraplenes hechos en 
9eOO. 
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t>ubordinando esta cuestion naturalmente ni lmlht1.go de un material arenosu, 
de aceptacion de la Inspeccion Fiscal, la Empre:;a propone ejecutar los terraplenes 
de esta manera. 

Hormigon.-La presente oferta se hace en la intclijencia de que :;e empleará. el 
hormigon en vez de la mampostería, tal como lo :a utoriza la nota del 12 de febrero 
del presente al1o. 

La coufeccion del hormigon se hará mecánicamente a bordo de los pontones de 
lós mismos cajones de aire comprimido, observando en la ejecucion las prescripcio
n~s que el pliego de condiciones exije al respecto. E L hormigou será, pues, de 600 
kilógramos rle cemento pot· metro cúbico de arena i de tres volúmenes de este morte
ro por cinco volúmenes de piedra chancada rle f> cm. rle mayor dimension. 

Piedm .- Sin embargo, estima la Empresa que haLria verdadera conveniencia, 
en cuanto a la firm eza de la obra, en que se usare un revuelto de piedras de tamaños 
mui distintos, desde la fina de algun?s milímetros hasta la de ocho a die1. centíme
tros; miéntras que el uso de grandes piedras desplazadoras, en el cuerpo de los mu
ros, no comprometería de ningun modo su firmeza i facilitaría sa ejecucion. Este 
sistema se ha aplicado últimamen te en varias construcciones de esta naturaleza en 
Inglaterra. 

Estas contJideraciones, In Empresa las somete al criterio del Gobierno sin insis
tir en ellas. 

Cal marítima.-Las afamadas fúLricas de La Fat·gue, productoras de la cnl 
(Teil» , han logrado confeccionar, mereed a las temperaturas mni elevadas que hoi 
dia es posible producir, una materia nueva denominada «cal marítima•, que reune 
las ventajas de resistencia del cemento con las de plasticidad de la cal i no está suje
ta a alteraciones por ninguna agua de mar. Hoi dia el Cfobierno frances está aplicán
dola en grande escala en sus obras marítimas, prefiriéndola al cemento 

· Por tratarse de un producto no conocido aun en ()hilo la Empresa no se atreve 
a proponer su uso lisa i llanamente. Sin embargo, <luÍere llamar la atencion del Go
bierno a los hechos ántes citados, ofreciendo adema,s proporcionar, sin gravámen al
guno, muestras, testimonios, certificados i cuanto sea necesario para conocerlo. Su 
aplicacion no aumentaría el precio de la obra 

Cúrnara rlr la pnerta corrediza.- Para la cubierta de esta Cámara se ha proyec
tado una plancha de concreto armado de 50 e m de espesor. Así se consigue, con la 
menor pérdida de espacio vertical para la puerta, darle al muro cabecero sur, que 
forma una pared de la cámara, un apoyo mui efi ca1. en su parte superior para el caso 
en que se achique el dique con el barco-compuerta colocado en la ranura mas al sur. 

Jleftterzo del muro cabecero.-El estremo poniente de este mismo muro, que re
cibirá el empuje directo rlel barco-compuerta., se ha pmyectado ejecutar en concreto 
armado sobre toda su altura. ~erá, pues, una sólida columna de concreto armado que 
reparte el empuje del barco-compuerta húeia a l.>ajo en el radier i hácia arriba en la 
cubierta mencionada de la cámara. 
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Acm:du<:to~ i nílv11las.- Si dumute la ejecucion ul aire libre el subsuelo de tosca 
se presentara en suli<:iente buen est.a.dc podrían hacerse en el radier del dique, canales 
tmvcrsales eomo ramificaciones del aeueducto lonjitudinal. 

Desde aquellos canales el agua entraría al dique por gt·an número de pequeñas 
aberturas en <>1 suelo, orij inando un relleno mui t ranquilo a causa de la reparticion 
del n.gua sobre toda la su pertieie del dique. 

I~ste sistema so pretiet·e hoi dia en los grandes d iques que deben llenarse en uu 
Ltpso de t.iempo mui reducido. 

El Anexo número .t., deseribiendo la instnlacion de bombas i válvulas, confor~1e 
al plano núm ero 1, proyect.a en el punto B una válvula·compuerta. 

Aquella vülvula seria mejor sustit:uirla pm· una válvula cilíndrica coino en C, 
y¡~ que la cota de los canales de salida de las bombas permite darle al canal A C el 
cscalon necesar io en B. La menor fuerza que necesita la válvula cilíndrica para su 
manejo i el pel i~t·o mucho mas reducido que ofrece contra oxidi..cion, la hace espe· 
cialmente adecuarla como válvula de reserva que podria necesitarse de repente en 
caso de accidente, · 

lleldJ.Y fimiento de piedra tallada.-Por carecer de los datos precisos pat·a deter· 
minar el cubo exacto del revestimiento de piedra tallada, la Empresa ha contado en 
su ofet·ta con las cantidades del presupuesto oficial, de manera que el pago del cubo 
efectivo, si huhicm una clifereneia de tn<lS de lOJ{ con el eubo oficial , debe ajustar
se con arreglo a las e~:;tipulaeiones del pliego de condiciones para obras en ma.s o 
en ménos. 

Emplazamiento para Jaena:Y.-A fm de poder iniciar desde luego las construe
eioncs como ofieinas, almacenes, galpones, etc., i la faena de los sillares artificiales, 
la Empresa solicita del Gobierno la entr-ega de los t.errenos denominados de «Punta 
lhilvez », tanto los a lo largo de la costa como la parte plana ganada por los desmon

tes del cerro. 'l'ambien pide el permiso necesario para construir allí atracaderos para 
sus embarcaci01ws, 

Franqu-icias adu'lneras.-Las franqui cias aduaneras que solicita la E mpresa en 
su primera propuesta se refieren a los materiales de contruccion únicamente, i en 
consecuencia, el aumento de precio en la segunda propuesta incluye solamente los, 
derechos de esos materiales. 

Pero, para ambas propuestas, lm eontado la Empresa con que son libres de de· 
reehos de Aduana Jos elemetüos, maquinarias, embarcaciones i demas material de 
trabajo c¡ue deben traer temporalmente los contratistas; como asimismo las coustruc. 
eione~:; de harco·compuertu, compuerta conedi.,a, grúa flotante, pescan tes, cabrest-an-

tes, picuderos que deben suminist rarse. . 
Ofertas de ca.yas C8peciales.-Par& la entrega de las construcciories especiales la 

Empresa ha recibido ofertas de varias casas de primer órden entre lar, cuales 
figuran: 

Bechem i Keetman de Duisburg, 
Cowans, tiheldou i C.a de Carlisle, 



DOCUMENTOS 

Frender Bruckenuau de Benratlt, 
Kloos e hijos de .l{inderdyk, 
Smulders lA. F.), Werf Gusto, de Schiedam, 
Smulders (Luis), Werf Jaffa, de Utrecht. 
St.ork Hnos i C.a de Hengeló, 
Wilton's Engineering and slipway C.0 de Rotterdam. 
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E n la oferta que la Empresa hace al Gobierno se ha contado con el proyect-o 
Stork para. la instalacion de bombas i válvulas i para la grúa Jiotante de 150 tonela
diiSI ·con los proyectos de Wilton ·o de Smulders. Por lo demas se adj untan tambien 
las ofertas de las otras casas por si acaso estas convinieren mas al Gobierno. 

Grtta jlotante.-L1t Empresa, al elejir entre lo.s distinto.-! proyectos, ha creído 
que la construcciowde Bechem i Keetman, a pesar de su g t•an perfeccion i hasta lu
jo, no puede justificarse su aumento de precio que es bastante elevado i que 'en el 
ca!!O actual, siendo que el Gobierno ya cuenta con una grúa de 50 tonelas, las con s
trucciones de Wilton o de Smulders son las mas convenientes. 

En. todo caso la Empresa se allanaría a sustituir el tipo propuesto de grúa flo
tante por otro a satisfaccion del Gobierno con el aumento de precio correspon
dient-e. 

Picaderos especiales de patente.-La casa Bechem i Keetman o(reció una con·s
truccion especial de picaderos movibles, cuyo dibujo se adjunta, para que el GobJer
no lo conozca., pero con la cual la Empresa no ha contado con su oferta.. . 

Sequnda ubicacion del dique.-J<~n cuanto a la segunda ubicacion del dique de 
Carena número 2, esto es contigua al existente, a la cual se refiere el artículo 5.0 

del pliego de condiciones, la Empresa se ha abstenido de hacer una oferta, por care· 
·cer de los datos necesarios para formarse una idea suficientemente exacta respecto 
al subsuelo para poder asumir la responsabilidad de tal construccion, como lo exije, 
en este caso, el artículo aludido. · 

Peticion de informes 

:Núm. 308.- Santiago, 3 de Junio de lHlO.-Uot~ fecha 2 del actual, i como es
taba anunciado, se abrieron en este Ministerio las propuestas para la construccion 
del dique número 2 de Talcahuano, que son las siguientes: 

De los seflores Sir John Jackson L td ... •.... .... -~ 890 000 
-

De la Sociedad Anónima S. Pearson and Son, Ltd. hace dos propuesta~: 

Una de .. . .. . ...... .. . .......... .. .... ... $ 
Otra de ................... . ........ . . ..... :3 

De Luis Laganigue i C." hace dos propuestas 

Una de ...................... . ............ $ 
Otráde ...... .. ........... . .............. $ 

14 6l0 íOO oro 
13 477 400 » 

!J 949 587, 7í oro 
9649587,77 » 
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De Phillip Holzman i C. a, hace dos propuestas: 

Una de . .. ... ... .. . ......... ...... .. .. . .. . $ 
Otru.de ............. . .......... ...... . .. .. $ 

De los se11ores Allard, Dollfus, Sillard · 

13 450 000 oro . 
12 260 000 • 

i Wiriot ......... .... . ............ . ..... .... $ 12 760 000 oro 

De la Sociedad Frl\llco Holandesa de construcciones de trabajos públic~; hace 
dos propuestas; 

l.' na de ... .. ... . .. .. .... ... ...... ... .... S 11 lOO 000 oro 
Otra de . .. .. .. ....... . ...... ............. .. $ 11 350 000 • 

1 C·t. 

Remito a tTS. dichas -propuestas, a fin de que se sir,va informarlas, con sus pla· 
nos i especificaciones, los cuales entregará a US. el I njeniero J efe de Obras J:Iidráuli· 
cas, don Enrique Burraza. 

Dios guarde u. US.-(Firmado).-A. RoDRIGUEZ H .-Al Director Jeneral de la 

Armacla. '· 

( Co11 tinuará) 


