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Puente sobre el rio Aconcagua en el ferrocarfll de san Pedro al Puerto de QUintero

En el mes de Febrero de 1918 fue entregado al trafico publico esta obra cu

yas caracteristicas son las siguientes:
Longitud: 355.20 mts; fo mada por un tramo metalico de 51,20 mts. de

luz y 38 tramos de madera de 8 mts. de Iuz cada uno.

Las cepas: fueron construidas en concreto armado fundadas sobre pilo
tajes de fierro doble te

EI tramo metalico: tiene su estribo de concreto fundado sobre la roca; y
su machon, del rni rno material, fundado en el medio del rio, a 7 mts. bajo aguas
bajas.

La unica dificultad que se presen
to durante la construccion de esta
obra, fue la fundacion de su mach6n.
Se construy6 un cajon de concreto
armado de 3 X 8 mts. y se coloco en
su interior dos bombas centrifugas de
" cada una, las que fueron movidas
por un motor de 24 H.P.

Debido a la enorme abundancia
de las filtraciones que venian por el
fondo del cajon, fue necesario aban
donar este sistema, alcanzando a ba
jar. unicamen- te 1,20 mts. el nivel
del agua.

Se siguio excavando, en el inte
rior del caj6n, con una draga, CUYO
tipo puede verse en la fotografia, ayu
dada por un buzo que aflojaba e te
rreno para que la draga diera mayor
rcndimiento,

Con este sistema se alcanzo a bajar el caj6n, con gran dificultad, hasta
los 7 mts. bajo las aguas bajas, debido a que el tipo de draga empleado es ina
decuado para dragar terrenos de ripio mezclado con piedras de muy variado
tamafio. Las piedras mas grandes se introducen entre los dientes de la draga
e impiden que esta se cierre: 0 que haee que su rendimiento sea muy pequeno,
en esta clase de terrenos.

Una vez a canzados los 7 mts. de profundidad, se relleno el cajon con con

creto clavando previa mente en su interior un pi otaje de doble riel.
La construcci6n de la obra fue contratada, en licitacion publica con el

senor Camilo Donoso, par a suma alzada de $ 99 122 oro de 18 d. y 79,674 mo

neda corriente.
Los trabajos se iniciaron en Marzo de 1917 y se terminaron en Febrero

de 1918.



 



 




