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La Direccion General de Obras
Publicae en el afio 1930

INTRODUCCION

Dos afios de intensa labor cumple la

Direccion General de Obres Publicas.

Creede especialmente para desarrollar

y dirigir racionalmente el Plan de Obras
Publlcas acordado por Ley "l." 430),
debio en el primer afio de SLJ funciona

miento, dedicar Ia mayor parte de sus

acrividades a los estudios necesarios

para llevar a cabo las cbras. Fue as!
el primer afic dedicado principalmentc
a las actividades recnicas preparatorias,
a [a adjudicaci6n de los contratos de

construccion y a organlzar los servicios

para obtener orden, central y eficiencia
en las cuantiosas inversiones que ellas

representan.
En el curse del ana 1930 los trabajos

recibieron un vigoroso impulse y las
faenas alcanzaron bien pronto Ia acti

vidad y rendimiento proporcionados al

plaza durante el cual debiera desarro

llarse el programs trazado por el Go
bierno. Merced a escc vigoroso impulse
'j a la cooperacion. tanto del personal
como de las Empresas Constructoras,
las faenas marcharon can actividad ere

ciente hasta mediados . del ana, fecha

que acusa el rendlmientc maximo y

maxima preparaci6n por e1 desarrollo
de las faenas.

Desgraciadamente la crisis mundial

que ha debido repercutir tambien en

la economia nacionai. oblig6 £11 Gobierno,
desde esta fecha, a tomar medidas de

prevision para conjurar las diflcultades
econ6micas que la crisis pudiera pro

ducir.
Fue ncccserio entonces suspender al

gunos estudios, reducir la velocidad en

LlS faenas, no iniciar nuevas construe

ciones y aun paralizar algunas de las
obras en trabajo incluidas en el Plan,
a 1£1 espera de una situacion economica

mas favorable.

Las consecuencias de la crisis se han

heche sentir no s610 en el avance de las

obrcs. 10 que retardarla los plazas fija
dos para su desarrollo y terminacion,
sino que ufectara sensiblemcnte el costo

previsto. En efecto, los gastos generales
y de organizaci6n y una parte impor
tante de los gastos directives. no sera

posible reducirlos en proporcion a los

menores recursos disponibles y en algunos
casos sera necesario incurrir en gastos
improductivos como desahucios, indem-
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nizaciones y otros simi lares, que au

mentan el costo

Tanto desde cl punta de vista tecnico
como desde el punto de vista adminis

trativo y economico, Ia restriccion de

los rccursos destin ados al Plan de Obras,
ha venido a perturbar seriamcnte la or

ganizacion adoptada para cl desarrollo

integral del Plan, en cuya realizacion

esta empefiada esta Direccion General.
La organizaci6n y desarrollo de todo

Plan de Obras Publicas, para ser lle

vado en forma racional, rcquiere funda
mentalmente Iijcza y' seguridad de re

cursos para atender oportunamente al

page de los compromises contraidos.
Solo en esta forma es posible alcanzar

rendimientos, obtener eficiencia en los

gastos, tranquilidad en el personal y

la terminacion de las obras dentro de los

plazos previstos
Per otra parte, son tan evidentes las

ventajas de llevar a cabo los trabajos
puhlicos en conformidad a un plan jui
ciosamente estudiado y Ilevado a 13

practice sin dificultades. que todo aeon

seja haccr los mayores sacrificios para
no perturbar su desarrollo. Cabc obser
var a este respecto que el Plan, en cuya
realizacion esta empefiado el Supremo
Gobierno, ha sido en estos mementos

de crisis uno de los principalcs factores

para conjurarla aumentado el ctrcu

[ante, estimulando Ius ectividades in

dustriales, dendo mayor volumen a

los negocios y contribuyendo eficazmente
a resolver el problema de desccupacion

Despues del primer afio de trabajo, que
ha permitido aprcciar las neccsidades

efecr.ivas del scrvicio, ha sido posible
abcrder con mas expcricncia y mejor
conocimiento Is organizacicn definitive

y permanente de la Direccion de Obras
Publicus

La organizacion adopt ada consults
cince Departamentos:

La direct.iva que he prcsidido csta

organizacion ha side: desde cl punto
de vista tecnico, obtener la especializa
cion del personal y la standardizaci6n
de los tipos de obras mas perfecciona
dos dentro de cada especialidad: desde
e1 punto de vista administrative, la

simplificacion, oportunidad y eficacia
de resoluciones, y desde el punto de vista

cconomico, 18 ccntralizacicn y el control
en el pago de los compromises.

Para dar a la Direccion General de
Obras Publicas mayor eficacia y rapidez
a sus resoluciones sc han dado al Direc
tor General de Obras Publicas atribucio
nes de Ministro de Estado, pudiendo aSI
firmar con S. E eI Presidente de 13

Republica, tcdas aquelias resoluciones

para las cualcs 13 Constitucion Politica
del Estado exige un Decreto Supremo.

En estas condiciones, el Director de
Or)f3S Publicas es, en realidad, un Mi
nistro sin cartera, de carecter tecnico

ajcno a tcda ingerencia politica que no

sea In relacionada con el estudio y cons

t.ruccion de los programas de trabajo,
cleccion y preferencia que debe darse
a las obras publicas que se contruyen en

cl pais.
La idea que ha presidido 18 elcccion

y preferencia de las obras por construir

ha sido fundarnentalmenre, dar preferen
CiH a aqucllas que, junto can una renta

bilidad maxima, vengan a rendir ma

ycres beneficios a Ia colect.ividad den
tro de cada uno de los Depart.amentos

En Arquitectura se forme un plan
de edificacicn escolar, otro de edifice
cion carcelaria, de intendencias, go-
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bernaciones, tribunates de justicia, etc.

En Ceminos y Puentes se cstudio,
asimismo. previa clasificacion de los

caminos y de los puentes de mayor im

portancia, un programa de ejecucicn de

obras que contempla 18 forrnacion de

Ja red fundamental de carrereras nacio

nales.
En Ferrocarriles se ha proseguido a

completer Ia red en la zona sur del psis,
necesaria para poblar, valortzar y en

tregar a la explotacion y al cult.ivo gran

parte de esta region tan interesante del

territorio nacional.

En las obras hidraulicas (agua po
table y alcantarillado ) se ha procedido,
de acuerdo con la ley, a dotar de estes

servicios a las diversas ciudedes por orden

de poblaci6n
Finalmente, en materia de riego se

ha dado impulso vfgorosc a la construe

cion de tranques y canales en la zona

central-norte cuyo clima y calidad de

suclos habran de transformar los campos

regados en fucntes perdurables de ri

queza nacional.
EI presupuesto de gastcs para 1930

autorizado para los trabajos a cargo

de la Direccicn General de Obras PU

blicas, alcanza a la suma de 247 millo
nes 108.967_02 de los cuules se mvirc!e

ron durante el afio $ 229.228,781 12 pe

sos que se distribuyen como siguc:

Direccion General.

Arquitectura
Caminos
Ferrocarrtles .

Hidraulica.

Riego .

$ 444,447.81
59.328,756.83
68.847,488.80
26.626,342.38
38.353,315.67
35.628,419.63

CAPITULO 1

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Se ha proseguido en cl afio 1930 el
desarrollo del Plan de Obras Publicae

que se habia iniciado en 1919. estando

en vigencia 344 contratos de edificaci6n,
sin incluir las obras de Educaci6n a

cargo de The Foundation Co.

LI:l. inversion de Iondos que alcanzo a

In cant.idad de $ 59.385,874_33 puede

descomponerse en 10 siguiente forma:

Dtversas construcciones . $ 40.949,627,92
Contratc The Founda-

dation Co. 11.999,990.84
4.115,3774;

429,196.95
Expropiaciones.
Adquisiciones.
Castes generales y perso

nal 1.891,681.17

SECCI6:!': ESTUDIOS

Se hicieron 19 ante-proyectos de di

versos edificics publicos. de la ma

yoria de los cuales se estudio cl proyecro
definitive. Adcmas de estos se com

pletaron y terminarcn 40 proyectos de

finitivos, con especificaciones, detailes

y presupuestos.
Dcbido a Ia amplitud del Plan de

Obras de Edificacion para el afio 1930,
hubo nccesidad como en el afio anterior,

de contratar algunos estudios can Ar

quitectcs particulares. De estos, los mas

importantes scrtao los siguientes :

Alberto Schade.e-Escuela de Inge
nieria y Arqultectura

Josue Smith Solar.c.-Casa de Mo

ncda.
J ngeniero Enrique Costabal.-·Talle

res Escuela Artes y Oficios.

Arturo Bianchi+-Bcdegas Cooperati
vas Viti-vinicolas.

Valdivieso y de Ia Cruz.-Casa y

Juzgado de Menores de Santiago.
Cruz Eyzaguirre.r+Cobemacion y Ser

vie iDS Publfcos de Cuneo
Gustavo Casalt.e-Edtficlo Servicios de

Ague Potable y Desagues de Valparaiso.
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Esta Seccfon esca asescrada por el
tecnico Urbantsta Dr. Karl H. Brunner

y tiene a su cargo ademas de 10 relacio
nado con urbanisrno, los estudios de
construcci6n de Educaci6n Ffsica.

Fueron confeccionados los ante-pro-
yectos de transformacion de las ciuda
des de Tocopilla, Talcahuano, Valdivia,
Quilpue y de las COlTIUnaS de Providen
cia, _N"unoa y San Miguel.

Complementariamente se han estu

diado proyectos de mejoramiento y em

bellecimiento en las diversas ciudades del

pals, pudiendo citarsc entre otros: el

mejoramiento del cerro San Cristobal:
Diagonal Plaza I talia a Pefialolen: Su

presion de las estaciones Prcvidencra.
Santa Elena y NUfioa; Trazadc del Fc
rrocarrf Mctropolitano (Subterraneo)
Transformacion Plaza Baquedano; Es-
tudio de la ublcacton de las zonas in-

27,750,00 dustriales ; Balneario y Horel Zapallar,

Ricardo Mouat+-Gobemacion y Ser
vicios Publtcos de Rengo.

Fletcher y Brugnoli. --Tribunales de

Justicia de La Serena.
La Seccton Estudios ha deb-do con

feccionar los detalIes para las obras que
se construyen directamente par el De

partamento y que alcanzan a 70.

SECCI6N CONSTRUCCI6:-.i DE OBRAS

En el afio, como se dijo, hubieron 344
contratos vigentes, de diversas obras
de edificacion. Agregando a esto las 26
obras que ejecutaba The Foundation
Co. se lIega a un total de compromises
derivados de estos contratos de 118 mi

liones 181,964.44, de los cuales fueron
invertidos en el afio $ 52.416,794.83 se

gun la distribucion siguiente:

Edtficios del Ministerto
del Interior. ... $ 11.707,452.49

Edificios del Ministerio
de Hacienda.

Edtficios del Ministerio
4.350,873.58

de Educacicn. 27.746,923.b6
Edificios del Ministerio

de ]usticia.. 4.912,357.15
Edtfictos del Ministerio

de Fornento. 2.605,176.36
Edificios del Mintsteno

de Btenestar Social..
"Edificios del Ministerio

de la Propiedad Aus
tral.

1066,251.59

A continuacion se detallan los con

tratos de mayor impcrtancia vigente
en 1930. (Ver cuadro J).

Adernas de los contratos que se men

cionan estuvo vigente el de Edificacion
Escolar con The Foundation C<J. cuyo
presupuesto asciende a $ 60.000,000,
habiendcse hecho obres durante el ana

par valor de $ 18.000,000, de las cuales

se cancelaronala Campania $ 12.000,000
de acuerdo con e! contratc. Can 10 cons

trufdo hasta el 31 de Dicfembre la Com

pafiia llega ccrca de los 30.000,000 de
inversion, 0 sea, a la mitad de La suma

del contrato, existiendo cl prop6sito
del Gobierno de liquidarlo a principios
del ano entrante. E1 numero de obras en

ejccucton es de 26, repartidas en todo el

pais. Siendo su rnaycrla construidas

segun los pianos Standard de escuclas.

SECCI6!'-: URBANISMO

etc.

En Educacion Flsica se proyectaron
los estadios de Temuco, Aysen, Cons

t.itucion, Pefiaflor, Tocopilla y Lima
che; y los gimnasios del Liceo de Nmas
N. <J 1 de Santiago, de los Angeles, Rengo
y Chill/m.

De acuerdo con la Ley ha debido fis
calizar el cumplimiento de fa Ordenanza
General de Construccicnes, habiendo



OBRA

Cuadro N.II 1.

1 Valor Pagado I % de obra
Conrretc 1930 hecha

----------,---1---1---

.. 1 $ 1.246,321.99 $

Conrrettsre

MINISTERIO INTERIOR:

Almacenes Aprovisionarnieneo Adolfo Guzman.

Cuartel Carabineros San An-

tonio.. . .

Gobemacton San Antonio ..

Iotendencta y Correa de Ran-

cagua. . . .... . .•• Luis A.

Varies Servicios Publicos de

Taica., . .

Casa Presidencial Vina .

Menzana Poltcjal. ....

Camps y C.».

Camps y C. a
•••.

Fred T. Ley ..

Maturana.

Cuartel Carabtneros Linares. Manuel Aspillaga.
Gobernaci6n Constituci6n. Emilio Straub ...

[ntendencia de Maule. .. ... Enrique Vargas.
Cuartel Carabmeros Temuco .. Amunategut y Leon-

Gobernacioo de Osorno.

Palacio de la Moneda.

Adolfo Guzman .....

Fred T. Ley ..

vendagar .

Angel Ceppi.
... , Guillermo Franke ..

MINISTERIO HACIENDA:

Edificio del Ministerio. . Guillermo Franke.

Leboratorio l mpuestos Inter-

nos ..

MINISTERIO DE EDUCACION:

Estadio Las Zorras. . .

Btblioteca Nectcnal.

Escuela Ingeoiena.
Escuela I ngenicrla ..

Musco Htsrortco ..

Adolfo Blanco.

Antonio Darntlano.
Cesareo Mannarelli ...

SancheZ Errazu riz

Guillermo Franke.

Fred T. Ley ..

Ptscina Institute Pedagogtcc . Guillermo Franke ..

MINISTERIO DE ]USTICIA:
Carcel de Los Andes....

Tribunales de jusucta de VEIl.

pareiso. .. Fred T. Ley..

Politecnicc Alcibtades Vicencio Cia. Maestranzas y

Tribunales de )usticia.
Institute Medico Legal.
Cfircel y J uzgado de Talee.

Carcei y Ju'zgado de Linares.
carccl y )uzgado de Conccp,

cion.

Carcet y J uagado Temuco.

MINrSTERIO DE FO!VfENTO:

Packing House de Angel.
Pabe1l6n Ensenche Mmtsteno.

MINISTERIO BIENESTAR So

CIAL:

Inspecci6n Agua Potable ..

Institute Becteriologico. __ ...

Luis Valdivia ...

Galvanizaci6n
Roldan y Urrutia.

Fred T. Ley .

VIctor Barberis.
Manuel Aspiilaga.

Enrique Laurent ..

Luis Court ...

Arretz y Cta .

Roldan y Urrutia. ..

Roldan y Urrutia .

Fermin Vasquez .

1.064,048.45
472,078.00

10.000,000.00

552,983.72

1.536.133.15
3.720,896.59

994,000.00
487,374.00
436,776.60

1.346,000.00
539,516.00

3.634,197.59

3.448,76400

402,511.01

457,867.3°12.800,000.00
352,22696

445,0000011.500,000.00,
498.)89.42

341,359.00

2.760,284.00

586,033.00
1.300,000.00
1.227,069.00'

504,785.30:
725)3487

445.040.55
1.134,695.77

683,336.83
486,469.00

623,32235
847,264.21

398,777.99 100

704,287.12
329,632.11

2550,957.731
555,483.72

504,800.00
2.559,489.17

859,161.81
512,724.00
366,390.73

497,106.76
394,142.45

3.691,197.59'

1.536,341.94

289,078.07

287,979.66
346,064.11

481,200.00
519,466.25
96,733.48

,

309,211.48i

322,196.94

434,594.05
755,403.98
355,218.19
410.754.60
217002.87

391,555.23

982,165.6°1
614.948.121
94,949.051

626,022.35
1.065.825,40

100
97

29

100

33

100
92

100
100

37
92

100

100

93

100
II

o

100

10

1O0

100

9

100
1O0
46

100

100

100

%

100

100

100

JOO
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por estc motivo despachado numerosos

informes relacionados con ella, de los

cuales se pueden mcncionar ; informe sa

bre aislamiento del Cerro Santa Lucia,
informe de! regiamcnto de transite com

plemencario al estudiado por 1a Munici

palidad de Santiago, reglamcntacion
de la altura de los edificios del Barrio

Clvico. etc.

CAPITULO II

DEPART,\MENTO DE CA�1INOS

En el mes de Agosto a1 organizarse
en una forma definitiva y permanente
los servicios de 13 Direccion de Obras

Publicas, S� estimo necesar-io reunir en

uno solo Departamento los servicios de

Consrruccton de Cammos de la Direc

ci6n de Obras Pcblicas con los de la

Inspeccfon de Camtnos que tenia a su

cargo Ia conservacion de cllcs y que de

pendia del Ministetio de Fomento.
La ex-f nspeccion fue anexada al De

partamento de Canunos pasando a ser

la Seccion Conscrvacton. Con esta fu

si6n el Departamento pas6 a abarcar

todos los aspectos del problema caminero

del pais volviendo a la contexture ge
neral que tenia a prmcipios de I g28,
epoca en que se lc agrego la scccion Con

servacion.

a) ESTUDIOS DE CAhHNOS

Durante e1 afio sc terminaron algunos
estudios pendientes y se iniciaron otros

nuevos. En total se completaron 1,510
Krn. estudiados, can un costo medic de

$ 2,366 POf km.

Se ha proseguido las faenas experi
mentales para determiner los costas y

estudiar los pavimentos bituminosos.

Se ha trabajado con maquinarias que

presentan ciertas ventajes de rapidez

y economfa. dejando ademas el trabajo
mejor heche que a mano. Los equipos
usados se ccmponen de un tractor ca

terpillar que art-astra un escarificador
de puntas y una nivelaclora de bcja,
dando resultados satisfactorios. Mien
tras dure el problema de los cesantes,
el sistema mecanico no es rccomendable

por el poco personal que necesit a la

faena.
EI Laboratoric FIsico de cnsayes de

materiales de 10$ Can1!!lOS en construe

cion ha dcbido dcsarrollar una intensa

labor. Se ha examinado muestras cortes

pondientes a 36,UOO toneladas de ce

menta que se emplea en las obras publi
cas, Los ensayos de testigos extrafdos
de los caminos de concreto en construe

ci6n han dado un promedio de 270

kgslcm2. de restsrencta.

E1 Leboratono Qufrnico ha hecho los

analisis complementarios de la compo

sici6n quimica de estos materiales.

b) VIAS FLUVIALES

Se ha contmuado estudiando Ia nave

gaviiidad de los rios del sur haciendose
los Ievantamientos hidrograflcos en los

rios Calle-Calle. Cruces, lmperial, Ti

rue y otros. con un total de 97 km.

En eJ rio San Pedro se destruyeron al

gunas rocas peligrosas a Ia navegacicn.
En el Tirua se ha canalizado una ex

tension de 2 km. En el Imperial se ha

seguido dragando el Banco de Ruca
Diuca faltando la tercera parte para
terminar con 61.

Se ha terminado el estudio de un plan
de habilitamientc de vias fiuviales que

comprenderia una longitud de 1800 km.

mas 0 mer-es. en diversos rios. Este

plan permitiria valorizar Ia extensa re

gi6n del extreme del sur del pais esta

bleciendoles una comunicacicn con el
resto de la Republica.
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c) CONSTRUCCJ6N DE CAMINOS

El plan de construcciones carnineras

que se lleva a cabo t.iende a hacer ca

minos, cuyo pavimento esre de acuerdo

con 1a intensidad del transite, usandose

tipos de concreto, macadam bituminosc

y grava, segun la importancia relative

bajo este punta de vista.

De acucrdo con esto se ha elegido el

camino de concreto para las vias radi

cales de accesc a la capital y a Valpa
raiso, 0 sea los caminos de Santiago a

Valparaiso, Vifia del Mar a Concan,
Santiago-Colina-Cuesta de Chacabuco,
Santiago-San Bernardo, Santiago al Tro

pez6n, Santiago a Melipilla y San An

tonio. Ademas se ha heche de concreto

e1 camino de Concepcion a Talcahuano

y de macadam biturninoso, el de San

Bernardo a Nos y el de Paso Hondo a

Pefiablanca.

Las mas import.antes vias de comuni

cae ion que se construyen edemas de

estas son las de Cauquenes a Chanco,
Concepcion a Bulnes, Valdivia a La

Union, 1 .. a Union a Lago Rance, Ma

gallanes a Puerto Natales. Aysen a

Coyhaique y Pozo Almonte a Huara.

Se ha dado especial im portancia tam

bien al mejcramiento del Camino Lon

gitudinal Central de Santiago a La

Serena y Rancagua. complementandose
con la construcci6n de 10 puentes ne

cesarlos.
Durante el afio han estado en construe

ci6n los siguientes Camtnos contrata

dos:

OBRA Contretisca % de obra

hecha

Quebrada de Nama. .. Delrio Saavedra.

POtO Almonte a Huara . ... Barriga, Wachholtz ,

Alessandrt.

Vifta a Conc6n. .. . Eduardo Feuereisen. :
Paso Hondo Pefiablanca. . Emilio Orrego P ..

Valparaiso La PlaY(;I. . .Eyquem Roepke ..

La Playa Casablanca. . ... Eduardo Feucreiscn..

Casablanca a CuracavL. . .. Lavenas y Polio .

Merruecos a Curacavt. . . . Sanchez Errazunz.

Santiago a Colina Cercccda Garces.

Providencia al Tropceon. . . Roldan y Urrutia ..

Santiago a Mdipilla Eliseo Valenzuela .

Melipilla a San Antonio iCamilo Pizarro.

San Antonio a Cartagena.. 'Ipercy A. Delo .

Llolleo al sur. . . Samuel Canas Vial ..

Santiago a San Bernardo iCereceda Garces. . ..

Paso Inferior La Polvareda [Vicente Costa .

San Bernardo a Nos.. . . !Vicente Costa.

Cauquenes a Chanco. . . [l-Iorecto Ptncchet.

Concepcion a Bulnes.. . .jMacdonald G1bbs.

Concepctcn a Talcahuano. . Warrens Brothers.

Valdivia a La Union . I-Iector Fernandez ..

La Union a Lago Ranco. Jorge Barros ..

Osorno a San Juan .. Rogelio Pinto.

Perez Rosales. .... . ... Rogelio Pinto y Jorge;

I
Barros. .

"'1Magallanes a Puerto Natales. Varies. . . . ...

Valor del
Concreto

415,625.00

Pagado en

1930

91

43
97

73

95

100
67
47

10

100
69

35

60

49

100

100

100

97

42
100

61

o
56

1.223,437.98
5.125,108.25:
1.678,004.64:
6.302,369.14
1.645.391.84

8.989,702.32
10.557,314.54

6.909,562,07j
955,672.5Jj

8646,971.60'

8847.711.211'988,403.49
660.026.401

66",,47683[
861,903.63
823,679.40

5.745,816.50
12,942,510.61
2.986,788.531
4.635,578.56i

966,782.30[849,368.43

1.774,840.201'1.202,197.00

387,674.40

562,894.33
J .419,878,54
1.430,801.19

30,797.32
1.401,476.95
6.245,670.87

5.163,139.171
896,345.70[232,393.19

5.076,569.80
2.654,484.17

672,270.75
459.959.35

781,494.00)
483,514.98
756,292.07

2.364,Q60,95
4.072,665.60
1.427,614.12

2918,708021
528,019.351
586,259.341

1.215,133.46

100
100
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Y 16 contratos de menos de $ 500,000,
EI monto total de los contratos vigentes
es de $ 109919,357.88, de los cuales

se cance16 durante el afio S 46.443,260.02.
Como faena complement aria se puede

citar la terminaci6n de la nivelacion de
la Cancha de Aterrizaje del Bosque, que
se hizo por administracion, donde se

mcvieron 70,000 m3. de tierra, dejando
a nivel 400,000 m3. de terreno.

d) PUENTES

En los estudios de nuevas puentes
se ha preferido el tipo doble via en vez

de simple via, ya que el coste no es

mucho mayor debido a que los gastos
generales y de estudios, terraplcnes y

defensas son iguales para ambos tipos.
Se ha incluldo en los proyectos defen

sas iaterales que parten de los estribos

abrlendose hacia aguas arriba paulati
namente. Estas defensas son de enro

cados a terraplenes can recubrimiento
de concreto armada.

En las fundaciones se ha dado pre

ferencia a las fundaciones de pilotes
de concreto armada con lanza de agua

y pilotes doble riel Iaminados.
Se han estudiado planes tipos de obras

de arte de 0.50 a 10 metros de luz, los

que eompletan una serle ya estudiada
hasta 22.50 metros. El presupuesto total
de 23 puentes proyeetados alcanzo a

$ 2.264,169.78 con una Iongitud de 898
metros los que da un promedio de $ 2.525

por metro lineal de puente.
Durante el ana se ha proseguido can

el plan de construccion de puentes. La

siguiente es la nomina de los contratos

de puentes mas import.antes que se en

cuentran en ejecucion:

OBRA %obra
cjecutadaa

Valor del

c'm::n::�::: $ 7;�:�;:ooo s
Perfecto Demonte 865,700.09i

. 'Dyckerhoff y Wid, .

I mann '.1' 2.792,174.141
.. Manuel Castillo, 423,000.00:

Mapocho en Esperanaa. , . Sanchez Errazuriz

I
520,390.50

Yaf en Matanzas . Adolfo Wainer ':: 649,517.60
Teno en Rauco . Emesco RiDS. 1.721,487.81
Puangue en Melipilla. . Camilo Pizarro. ..1 339,942.64
Nubi"e en Nahucltoro.

Aconcagua en Chagres ..

Maipo en 1.0 Gallardo ..

Maipo en Nos.

Llolleo en Llolleo.

.. Socteded Maesrranaa y
Calvanizacion.

Longavi. .. German Claro ..

Lyrcay en Talca ,. Gonzalo Lavin.

Putagan. ., ,' . Filidor Fernandez.
Ancoa en LIepa. Manuel Godoy ..

Itata en Roble. . . Pablo Goldenberg.
Qutnchilca en Los Lagos Barsch y Olea.
Andalten en Concepci6n, Camilo Donoso ...

Cruces. . Gaston Brule.

Quepe en Quepe.. . .. Juan B. Charles.

Lebu en--Lebu.. . Federico Wresse.

Reihue en Angol. . Raul de la Barra ..

Loncomilla en San Javier. ., Manuel Castillo ....

Pagado en

1930

94
95

828,000.00
712,852.661
410,480.00
843.124.61
648,148.47
593,000.00
574,183.01
727,000.00
490,333.20
788,682.69

1.284,313,52
463,053.46
831,595.87

733,201.23
301.717,881

81,040.95
364,855.98
186,844.57
39,788.92

1.225,741.61
127,756.48

181,552.90
409.537.12
254,096.91

456,350,241'176,143.01
146,894.94
292,399.17
291,896.57

36,133.27
147,355.77
131,125,35
108,487041

1,200.00

100

83
35

100
71

34

41
84

100
99

26
46

100
88

100

78
100
47

o



La Dire••ion General de Obr"" PUblic"s en el "no 1930 219

e) CONSERVACl6N DE CAMINOS Y PUEN-
TES Cammos conservados. .

Carrunos mejorados.....

La labor de conservac.ion de Caminos Carninos consrruldos ..

y Puentes que como se ha dicho estaba

encomendada a Ia l nspeccicn de Cami
nos del Ministerio de Fornenro, paso en

Agosto a depender del Departamento
de Caminos de la Dtreccfon General de

Obras Publicus bajo el nombre de Sec
cion Conscrvacicn».

Durante los cuatro meses corrtdcs del
afio que termina principalmente se

estudio la forma de darle una organize
cion mas eficiente y tecnica. Para esto

edemas de Jas instrucciones generales
impartidas a los Ingenieros de Provincia
se estudtc un Reglamento de la Ley
1\," 4851 de Caminos que fue aprobado
par Decreta \J_o 2190 de 22 de Agosto.
Igualrnentc fueron aprobados un Re

glamento de Contabilidad y las «Nor
mas para los trabajos de reparaci6n y
marttenimiento de Carninos»

De acuerdo can el Reglarnento de Con
tabilidad los fondos a partir de Enero
de 1931 seran invertidos por los Ingenie
ros de Provincia en vez de los Intenden
tes. Los comprobantes de pago deberan
lIevar eso si el \'.0 B.> del Intendente
o Cobernador en representaci6n de las

Juntas Departarnentales de Caminos.
Se uniforman a la vez los sistemas de

contabilidad siendo el mismo para todas
las provincias,

Durante el ultimo perfcdo del afio

1930 hubo necesidad de invertir $ 3 mi

llones 300,000 de los fondos de caminos

en dar ocupacion a los obreros cesantes

de las diversas provincias.

Ademas de estos se ejecutan 22 con

tratos variables de $ 400,000 a $ 60,000,
EI monto total de los contratcs vigentes
asciende a $ 23,217,18909 de los que
se pagaron en el ario $ 8.392,284.38.

Los fondos consultados para el ser

vicio fueron $ 22.800,000 de los cuales

$ 7.200,000 se invirtieron en el periodo
A.gosto-Diciembre bajo la vigilancia de
Ia Direccion General. Un detalle de 18
inversion total serfs:

4,280 Km.

1,047 "

524 •

Se espera que en J 931 quede total
mente bien organtzado este servicio tan

to en la parte administrative como tee-
nica

CAPITULO 1[1

DEPARTA!v[ENTO DE FERROCARRILES

La mayoria de las obras de Ferroce
rrtles que inclula el Plan de Obras PU
blicas han sido ya iniciadas y estan ac

tualmente en const ruccion. Los estudios
de nuevas lineas han quedado Iimitados
a variantes de las trazados de los ferro
carriles cn construccion y continueoicn
de proyectos ya iniciados.

En el ferrocarril de Corte Alto a Mau

llln. en el sector Corte Alto-Manzanar.
se estudia una variante que trae una

economia de $ 1.000,000 en el contrato.

Quedaron terminados los estudios de

finttivos de 65 Km. del Ferrocarril de
Curacautin a Lonquimay, primera seccion
del Transandino por Lonquimay.

Del Ferrocarrtl de Los Alamos a Cu
ranilahue. Cl.IYO proyecto se habia ter

minado en 1929, se pidieron propuestas
publicae, las que por no ser convenlen

tes a! Ftsco fueron recbazadas.
Los estudios del Ferrocarrtl Subterra-

nao entre Alameda y Yungay han que
dado muy avanzados y quedaran ter .

minados en Febrero de 1931. La Sclu
cion recomendada consiste en llevar el



220 Anales del In.titulo de Ingeniero. de Chile

trazado a unos 100 metros a1 oriente de
la via actual, el nivel del riel quedarfa
a 6 metros bajo la superficie pasando por
terrenos, en su- mayor parte fiscales,

Durante -el ana se ha proseguido con

toda actividad los trabajos en las di

versas Iineas en construccion, alcanzan
dose a invert.ir la cantidad de 26 millo

Des 354,768.67 pesos sabre un presu

puesto de gastos de $ 27575,000.
Los contrutos de obras vigentes en

J930 son los siguicntes

Ferrocarrii Peleco a Puren.-Valo( del
contrato $ 22.800,000. Contratista: Mi

guel Etcheparc. Pagado en 1930 5 millo
nes 196,239.66 pesos. Plaza 54 meses

a partir 12-IX-1929. Obra hecha 35%.
Su longitud es de 45.6 km.

Ferrocarril Quino a Galvarino_-Con
tratado con los senores Acevedo y He
rrera Lrda .. en la suma de $ 8.031,185.80,
de los que sc pag6 en 1930 $ 1.824,800.54.
Plaza 40 mescs a partir 17-XI-928. Hasta
la Iecha se lleva cl 50% construido. La

longitud es de 29.1 km.

Tunel de las Raicl!s.-·En el Proyectado
Ferrocarril Transandino por Lonquirnay.
Contratado con la firma Lavenas y Pol!
S. ,A.. por e! sistema cost-plus con costo

base de $ 17712)6971 de los cuales
se pagaron en 1930 $ 4043,95297. EI

plaza es de 36 meses a partir del 31-X-
929. EI avance al 31 de Dlcrembre era

del 22,5%. La langitud del tune! es de
$ 4,545. metros de los cuales se han

.perforado 113.70 met ros. Ha side nece

sario hacer grandes instalaciones de ma

quinarias, turbinas compresoras, cuar

teles y dos centrales electricas completas.
Con fecha 5 de Dctubre se dio orden
de paralizar parcialmente las obras las

que posiblemente sean reanudadas en

!os pnmeros meses de 1931.

Ferrocarril Loncoche a Villarica.-Con
tratado en la suma de $ 10748,217 con

el senor Manuel Mora. En el ana se in

virtieron $ 2.929,278.36 habiendose lIe
gada al km. 11, de los 41,8 km. de lon

gitud totaL EI avance total es de 66%
del costa.

Ferrccarril de Cocule al La�o Ranco.

Longitud 66,4 km. can un costo de

$ 14.897,90296, contratado can los se

fiores Barriga, Wachholtz, Alessandri Li
mirada. Durante el ana se invirt.ieron

$ 2.228,904. llegando a un avance de

48% del costa. Plaza 48 meses a con

tar del 11-1-929.

Ferrocarrii Corte Alto a /vlaullin.-

Contrato Barriga, Wchholtz, Alessandri
Ltda. por $ 32 660,496.32 can un plazc
de 66 meses contados del 31-XII-929.
Se Invitieron $ 7.950,798.78 en el afio

1930 Ilegando al 23'70 del costa total
Su longitud es de 109 km.

Ferrocarrtl: lquique a Pintados.-Este
Ierrocarrtl esta terminado y durante el
ana s610 se ha hecho algunas obras cam

plementarias contratadas con la Campa
fila General de Construcciones en la

suma de $ 778,399. Ademas se ha cam

pletado e! material rcdante con cuatro

carros petroleras y tres saiitreros fabri
cades en los Asttlleros Beherens de Val
divia. El total mverrido hasta la fecha
en esta obra es de $ 32,225,478.12 .

En resumen el Departamento he se

gutdo su marcha normal, retardada esc

51, un poco, por la crisis econ6mica ac

tual. El promedio de operarios ocupa
des en las faenas ha side de 2,522 hom

bres, mantenido casi todo el afio,
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CAPITULO IV

DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA

(Agua Potable y Alwntarillado,)

EI Presupuesto de este Departamento
rue de $ 42.565,500 de los cuales corres

pondia $ 22885,500 a las obras de Agua
Potable de Tocopilla y Cantones Salt
treros del Toco, que se ejecutan por cuen

ta de la Caja de Fomento Salitrero. De
este presupuestc se invirt.io durante el

afio la cantidad de $ 35.067, 191.

En el transcurso del afio se terminaron

y entregaron 9 obras de agua potable
con un costo total de S 3.513,398.70;
y 6 alcanrarillados de diversas ciudades.
con un presupuesto de $ 3.972,650.06.

Se ha continuado estudiando Ia puri
ficaci6n de las aguas para la bebida,
para 10 cual se ha seguido de ccrca los
ultimos adelantos que haec Ia ciencia 81

respecto. Como complemento de esto
se ve la necesidad de instalar un labora
totio experimental de ensayos.

Entre las obras estudiadas merece es

pecial mencicn el estudio de las futuras
obras de agua potable de Valparaiso
':/ Vine. del Mar, al cua! se le ha dado

mucba actividad. Se trataria de deter

minar la ubtcacion mejor para el punto
de torna de las aguas, que podrfa ser

las aguas del estero de Puangue, las del
estero de Riectllos a Ia altura del Saito
del Soldado 0 en un punta denominado
Caiseo, cercano de este ultimo en Los
Andes. EI proyecto complete quedara
terrninado can seguridad a mediados del
ailo 1932.

Un trabajo experimental import.ante

es los Sondajes que se han efectuado,
en Pica y Chiu-Chiu en la regi6n de
Calama y Rio Loa, donde se han encon

trado napas de aguas subterraneas a

profundidades variables de 48 a 340
metros. En Pica se corte una napa as

eendente que subio 4 metros can un

gasto de 1. 2 litros per segundo. EI re

sultado que puedan dar estos sondajes
tlene una enorme importancia para ese

zona, donde el agua es escasa y muy di
ficil de encontrar

EI Departamento ha debido informer.
de acuerdo con la Ley de residuos in

dustriales, cuyo control debe llevar. la
forma como debe hacerse la botadura
de rclaves de minerales a los rfos. en

los establecimientos del Teniente, de
la Braden Cooper; en el Mineral de
Las Condes y en la Compafifa Minera
Carlota.

Durante el afio se ha terrninado el
estudio de las siguientes obras:

Agua Potable de Ariea, Copiapo. Qui
llota y La Cruz, Vifia del Mar, FJ Ca

nelo, EI Manzano, Lebu, Nueva Im
perial y Puerto Montt

Alcaniarilludos de Arlee. Iquique, An

tofagasta, Ovalle, Limache. Santiago,
San Fernando, Taka y Puerto Montt;

Fbmiaies Canalizacion del Zanj6n de
la Aguada, del Estero Arevalo y Hua

llipen; y las defensas de EI Monte y

Copiapo.

Los slguientes sedan los contratos mas

impcrtantes vigentes durante cl ana

1930.



AGUA POTABLE

Pagado en

1930
ODRAS I Contratista

Iquique. · .tlcarlOS Martinez, LUiS.Harnecker y T. P

Emery .

.... 'Barriga, Wachholtz, Ales-

sandri, R. Wedeles, T.

I P. Emery. ... , ..

Pablo Goldenberg.
.IAlmeyda y Necocbea.

· 'IJulio Donoso.. .

[Guillermo Moore

iLuis�Valdivia ".

.IAlberto Antoine. {tala

: Bianco.
... 1'LUiS Valdivia....

Camilo Pizarro.
· , . !Cercceda Garces.

· , Luis Court.
Alberto Ibarra

· Adolfo Wainer.
, .. Manuel Almeyda...

Tocopilla.

La Serena.
Vina del Mar, ..

Quilpue.
Quillota ..

Los Andes.

San Ansomo y Llollco.

Rtecillos.

Mclipilla.
Camino San Bernardo
Poblacion Cisterna y Lo Ovalle. _

Rancagua
Puente Cach apoal. .

Rengo ..

San Vicente

Cauquenes
San Javjer. .

Chillan

Tome.
Lora Bajo ..

San Roseroo.
Angol.
Temuco.
;'\Jueva Imperial.
y algunos orros de menor valor.

...... [Federico Blanc ..

.1GuiHermo Moore.
· .. [Almeyda y Durand.

.... IFelix Corte.

.I'GUiIlermo
Moore....

· Luis Court. . . . .

Italo�Bianco....
'Ernesto Vigneaux.

, . 'Luts Court..
· iAlmeida y Necochea ..

Monto del
contrato

.$ 3.980,830.391 s 2.213,19762

i
,

28.683,259.0°1 17.385.361.86
893,')89.01 80,757.68
588,005.00i 457,513-44

715,928.891 238,408.81

680,455.171 547,809.00
479,063.04 242,684.50

I

1.940,502.5f'i qoq,345.44
1.334,10354: 945,790.30

<J92,837.44i 146,941.62
523,778.00! 33,340.30

1.218,651.371 89,467.04
424,742.45; j6,594.45
434,075 J Ji 10.244.13
793,OOO.00! 2J,709,22
553,438.16 29),515.42

1.193.034.841 186,579.30
756,429,00 19,000]2
759.764.63 160,022.41
453,323.26! 113,40457

1.018,649.921 263,738.47
492.323.37 4r,g,037.22
629.758.48' 25,131.22

2.075,819.10 276.736.60

1.261,000.00· 603.710.00

ALCANTARILLADOS

OBRA Contmrtste

--_. -----------.-----

.IAlberto Lctelier.
· . \��i���U��h��;�d��.·,

[Luis Valdivia.. . ...

!Guillerrno Moore
.. i)ulio l_)onoso.

I) 111io Donoso
i Alberto Lctelicr

· .. 'Ruperto Bahamondcs.
· Rupcrtn Bahamondes.

Guillermo Moore. .

.

I
'Alberto Antoine...

. .

t
... iE. Vigneaux.

· . �Luis Court

Copiapo
Vallenar.

Ovalle
Los Andes.

Quillota
Provldcncia ..

QUilpuc.
Talex'l

Linares
Parra!' .

Cauqucncs .

L0s Angeles
Angel.
Valdivia.

y eiete contratos de menor importancia i

Monro del Pagado en

contraro 1930

863,228.33 : 734,527.54

755.000.001 339,170.00
'

988,306.021 200,304.10
II 12,736,881 485.887.77

843,42755 482,440.63
1.235,275.IOi 968,180.9\

5()9,534.54! 559,366.14
2.232.000.001 689,803.21
2.497,286.89 573,432.83

451,380.15 16.885.15
931,312.95 153,576.11

692:'1%.7611 5,760.50
786976.09 219,906.41

1.029,451.00! 66,24027
,
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Ademas de estos contratos esruvo vi

gente el de la canalizacion del Mapocho,
contratado con el senor Manuel Mora

en $ 5.523,026, de los cualcs se pagaron

en el ana $ 581,324.26, dandose ter

mino 8. la obra

Los fondos consultados para el ana

solo han sido suficientes para atender

los compromises anteriores, 110 habiendo

side posible iniciar todas las cbras nue

vas prevlstas en el Presupuesto Ex

traordinario, tanto por haberse agregado
en e! algunas obras que no estaban In

clufdas primit ivamcnte, como por la

dictacion de 18. ley 4672 que autoriz6

1a ejecucion de las uniones domiciliarias

de alcantar'illado con fondos fiscales.

CAPITULO V

DEPARTAMENTO DE RIEGO

Estudics

Se ha procurado cl fomento del regadio
en la zona norte del pals, cuva superficie
regada en la actualidad es muy reducida

y completamente insuficiente para abas

tecer la poblaci6n actual, 10 que exige
largos recorrtdos para los elementos de

primera necesidad, que encarecen des

proporcionadamente la vida.

A esto se aiiade que las cxtensicnes

que se logra regar en el Norte adquieren
un valor muy superior al de la zona

Central y Sur, porque su clima permite
cultivos mas variados Y durante cas!

todo el afio.

De acuerdo con este programa se han
contratado obras que perrniten regu
larizar las hoyas de los rfos Camarones.
Tarapaca. Copiapo y Huasco. Can los
estudios del RIO Lluta y Quebrada de

Azapa se complete un programa de
extension de riego, por ahara econo-

micamente en Is. zona norte compren

dido entre el rio Elqui y el deslirrde can

cl Peru.
Los estudios de los canales derivados

de los embalses en construcci6n de esta

zona, son de poca extension y de facil

construccion. razon por la cual se ha

diferido su estudio para el afic 1931.
L.os estudios de las obras nuevas com

prendidos entre el rio Elqui y el Aeon

cuguu son 17, de los cuales los cmbalse de

<Vilcuva» y «Puente Negro» ya estan

contratados Sc puede citar el estudio
del «Santa Gracia» en [a hoya del

Elqui, que rtene un presupuesto de

$ 2.400,000 y can el que se podra regar
4.500 Ha.
Los estudios hechos en San Lorenzo,
en Petorca, y Alvarado, han dado resul

tados anti-econ6micos. Se hicieron ade

mas los estudios de saneamiento de las

vegas que se extienden entre La Serena

Y Coquimbo, consistiendo 1a solucion en

un drenaje que desagua al mar y que
haec bajar la napa subterranea, que en

e50S puntos aflora, a un mfnimo de 1

metro bajo Ia superficie Iibre.
En la zona comprendida del rio Maipo

al Su r se han prosegu ido los estudios de
los canales Idahue, Pernuco, Bio-Bio

Norte, Bio-Bio Sur y Allipen. con pre

supuesto aprcximado de 35 millones de

de pesos y superficie par regar de 90,000
Ha. Los estudios de un canal Alto del
Blo-Bfo indican uri resultado anti-eco

n6mico. Quedaron terminados los pro

yectos de los tranques Rosario, Leyda
Bajo y Planch6n.

Se habia proyectado la construccion
de un embalse en Angostura de Paine

para regularizar el Rio Maipo, consul

tandose un canal que arrancarfa del Rio

Maipo frente a ia Isla de Maipo y que

dominaria los valiosos valles de Cu

Iipran, Los Guindos, La Palma, Santa

Rosa, EI Peumo, San Vicente, Longo-
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villa y Llancay, con superficie aproxi
mada de 25,000 Ha. y que hoy son tie

rras muy buenas de secane. La idea
pr'imitiva de un embalse en Angostura
.se ha desechado por la calidad de los
terrenos de fundacion y el alto costa del
cambia de Ia linea ferrea. Se estudic
la soluci6n de aprovechar la laguna de
Aculeo como regulador, para cuyo objeto
se desviaria el estero de Angostura a

dicha Laguna.
'Los otros escudics serlan: el embalse

de Diguillin en Chillan. con presupuesto
de $ 12.000,000 y 22,000 Ha. regadas ;
el Embalse del Laja ; y los tranques de

Lirquen, Chumulpo y Dtcac, en Mul

chen, con 3',000 He. por regar.

CONSTRUCCI6"

: Durante el afio ba habido 27 obras en

ejecucion, con un presupuesto total de
$ 203.000,000 del cual se encuentra con

tratado $ 128.000,000. Estas obras per
rriitiran regar 225,000 Has.

EI promedio de obreros ocupados ha
stele de 3,000 permanentemente.

Las siguientes son las obras que estu

vieron en construccion durante el afio
1930 y cuya inversion durante el afio
alcanzo a $ 31.690,264.13.

Caritaya, en Pisagua. Concreto Cost
plus con la Ccmpania General de Cons
trucciones $ 4.620,000, Capacidad re

guiadora 76 miliones m3, pudiendose re

gar 4,000 Has. Tipo Rock fill de 28
metros altura. Se invirtio $ 915,242.70
Y fue paralizado de acuerdo Plan de
economlas.

Pintanane, en Iquique. Concreto Cost

plus con la Companfa General de Cons
trucciones en $ 15.675,000 Capacidad te

guladora 28 millones de metros cubicos

pudiendc regarse 3,800 Has. Tipo Rock

fill de 60 metros altura. Este contrato

se anul6 de acuerdo can el Plan de eco

nomias

Pachica, en Iquique. Contrato Cost
plus Compafiia General de Construe
ciones por la surna de $ 15.675,000. Tipo
Rock fill de 63 metros de altura. Capact
dad reguladora 38.5 millones de metros

cubicos con una superficie por regar
de 4,200 Ha. Se invirtieron s 941,637.35.
habiendose terminado las obras preli
rninares, caminos. campamentos y re

conocimientos.

Lautaro, en Copiapo. Contrato Cost

plus WencesJao Sierra en $ 5.060,000.
Tipo de tierra con 30 metros altura.

Capacidad 137 millones de metros cubicos
con 9,880 Ha. par regar. Durante el
ana se gast6 $ 2.641,132,53, dejando
ya revestidc el tunel de descarga y las
fundaciones en los extremo de la cortina
de concreto.

Jiunla,� dl!'l, Carnlen, en Vallenar. Con
t.rato Cost-plus Ulen y Co. en $ 17050,000
Capacidad 240 millones de metros cubicos
can 28,000 Has. par regar. Ttpo Rock
fill con 75 metros de altura. Se invir

tieton $ 1.306,205,36. De acuerdo carr

el Plan de economies esta obra fue pa
ralizada.

La i.aguna, en Elqui. Concreto Cost
plus can Ulen y C." en la suma de

$ 4.400,000 Capactdad 70 millones de
metros cubicos can 12,000 Ha. de su

perficie por regar. Tranque de, tierra de
41 metros altura. En 1930 se invirtieron

$ J .993,463.34 trabajandose activamente
en los rebalses y cort ina de concreto.

Recoleta, en Ovalle. Cost-plus contra

tado con Ulen y C· en $ 11000,000
Con capacidad de 132 millones de me-
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-trcs cubicos y superficie por regar de

17.000 Ha. Tranque de tierra de 45
r

metros de alto. Inversion en el afio

$ 3.436,552.38 quedando hechas las

fundaciones de la cortina y el agua pa
sando por el tunel.

Cogoti, en Ovalle, Contrato Cost-plus
con J. G. White Engineering Corp. en

$ 13.447,500. Capacidad 102.5 millones
de metros y superficic por regar de 17,000
Has. Tipo Rock fill con 75 metros de

altura. Inversi6nenel aiio$ 1.813,636.23.
Se paralizo segun cl Plan de economies.

Huinnl, en lllapel. Contratado can

). G. White, Cost-plus, en $ 8.360,000.
Muro de tierra de 43 metros. Capacidad
reguladora 51.9 millones de metros cu

bicos, con 6,500 Ha, por regar. Inversion
en el afio $ 2.186,046.21. EI rune! esta
terminado y se han iniciado las fonda

ciones de la cortina.

Puente Negro. en Illapcl. Cost-plus
con The Ambursen C" en $ 8.250,000
Tipo Rock fill de 39 metros de alto con

120 millones de metros cubicos de capa

cidad, pudiendo regarse 15,000 ria

Invertido en el afio $ I. 160,269.36; ha-

fiores Boso Casali y Cia. Capacidad
de 1.760,000 metros cublcos y superficte
por regar de 350 Ha. Muro de tierra de
15 metros Se terminara en Mayo de

1931

Orozco, en Casablanca, Contrato Boso
Casali por $ 950,000. Capacidad 5.1

millones de metros cubicos y 1,020 Ha

por regar. Muro de tierra de 16 metros

de altura Se terminara en Mayo de

!9) I.

1..0 Ovalle, en Casablanca. Contratado
con Boso Casali en $ lJ52,818.40.
Capacidad reguladora 11.6 millones de

metros cubicos con 2,000 He. por regar.
Muro de tierra de 10 metros.

Perales de Tapinue, en Casablanca.
Contratado en $ 1.600,000 con Boso
Casali. Muro de tierra de 14 metros

can capacidad de $ 8.875,000 metros

cubicos y 1,775 Ha. por regar.

Purisima, en Casablanca, Contratado

con Augusto Larrain G. en $ 370,000.
Muro de tierra de 20 metros Capacidad
2.776,000 metros cubicos con 420 He.

Ilandose terminados los campamentos por regar En todos estes embalses de

y obras accesorias. Casablanca se invirtieron en el ana $ 2

millones 471,65237

Culimo, en lllapel. Contratedo per
la suma alzada de dos rntllones de pesos
con el senor Carlos Barroilhet con ca

pacidad de 12.5 rnillones de metros cu

bicos Y superficie por regar de 1,400
Ha. Tipo de tierra de 38 metros. En

el afic sc invirti6 $ 6CJ4,252.05. Se ha

ejecutado parte de la cort.ina de concreto

y arcilla faltando poco para terminar

el eunel.

Pitama, en Casablanca. Contrato par
la suma alzada de $ 745,000 con los se-

Chacabuco y Polpaico, Contrato Cost

plus Macdonald Gibbs en $ 6.600,000.
Capacidad reguladora 30 millones de

metros cubtcos Y 5,000 Ha. per regar.
Muro de tierra de 15 metros. Inversion

en 19)0 $ 4.895,552.20. La obra com

prende un canal de 79 km. que toma

las aguas del rio Aconcagua, atraviese

la cuesta de Chacabuco per un ninel

y las lIeva al embalse proyectado en

Huechun cerca de Polpaico. EI canal se

encuentra terminado.
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Vilcu:ru, Contrarado con la Compafila
General de Construcciones en Ia surna
de $ 25.300,000. cost-plus en el plazo
de 4 egos. Se encuentran terminadas las
instalaciones prelim ina res

Canal de Colina. Conrrarado con Ma
nuel Ju por la suma alzada de $ 750,000.
Sc ha invertido durante el afio Ja sumn

de $ 680,405.25

Bulldeo, en Pen-al. Contratado con

White C' en � 9350,000 Capacidad
de 98 millones de metros cubicos Y 'SU

perficie par regar de 13,250 Ha. Durante
el afio se invirt.icron $ 2.580,351.56.
encontrandose avanzada la cort.ina del
tunel y de las excavaciones para la cor

tina.

Adcmas de estos contratos se pueden
rnencionar los cmbalses de Lolol y Hue
lehueico y los canales de San Cristobal
y Colicheo que estsin por terminarse.

Por administracion se efectua la lim
pia y refuerzo del Canal Melado, que
dando en servicio para el ano 1931

EI Canal de Maule se declare en ex-

el Bajo y el Alto hasta cl runel de Las
Lomas y sus derivados.

Hidromeirta

Esta Secclon tiene a su cargo la me

dida de los escurrirnientos de los rlos
y canales y la recoleccion de datos que
sirvan para Ja vcrificacion de estes me

didas 0 para la apreciaciou de los escu

rrimientos en las corrienres donde no

existen rncdidas directas.

Comprende tambien la determinacion
de los recursos de ague y las creces

rnaximus en las dtversas obras de em

balse estudiadas por el Departamento,
como asimismo la fijaci6n de las tazas

de riego segun los cultivos diferentes
y la clese de los terrenos.

Las medidas de c audales de agua se

han heche can liminimetros y limnic
grafos instalados en diverscs puntas del
pais, hebiendose efectuado 1.,048 aforos
de rfos y 3,898 aforos de canales

La sub-seccton Mercedes de Agua ha

proseguido su labor permanente de ins

cripcion de mercedes de agua para usos

industriales, de regadio "y fuerza motriz
Ha debido tambien atender a la reins-

plotaci6n provisoria el I.G de Noviem- cripcion de todos los derechcs de agua
bre. en las Secctones de Canal T ronco, del pais.




