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Muelle oe carga r ex�lanaoa oe Arica

EI 9 de Mayo del presentc afio se entreg6 a la explotacion el nuevo Muelle de

carga y explanada del puerto de Arica,

La necesidad de esta obra como eomplemento del Ferrocarril de Arica a la Paz

se habia hecho sentir afios atras como puede deducirse del siguientc cuadro de carga

movilizada por este Puerto:

.

ANO 1912 1£13 1914 _l_9�_1__ :�6_ 1917 1918 1919 1920
-_---_--- ---_.- -_.- ---- �-_ ----� --- ----

Carga movilizada
en Toneladas 67 000 61000 66000

I
87000 ·127 000 130 COO 123 000· 114000 180000

El proyecto fue confeccionado por la Direcci6n de Obras P(tblicas en Enero de

1921, y fue ideado para satisfacer las necesidades del futuro inmediato, consul

tandose una movilizaei6n de 215000 Tons. anuales.
. .

.

_ Las obras consisten en una explanada de 17 280 ms2 a la cota 3,50 ms sobre el

nivel minimo del mar, defendida por un talud de enrocados y un muelle de concreto

armada de 162 ms de largo dividido en 27 tramos de 6 ms. EI ancho es de 16,80 IDS,

consultandose 4 vias de troeha un metro.
El tablero consta de 13 Iargucros seccionados cada tres tramos y travesarios

cada 2 ms, La infraestructura esta formada por 27 cepas de 5 columnas de 0,60 ms

de diametro, fundadas directamente a 1,50 ms. de profundidad.
Las propuestas para la ejecucion de esta obra fueron abiertas el 15 de Abril

de 1921, siendo adjudicadala obra a Philipp, Holzmann y Cia. Ltda. por Dto. S."
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109 de 27 de Octubre de 1921, par la suma de $ 3 050 000 m. c. y $ 200 000 oro,

con un plaza de ejecucion de 2 afios.

Se rebajo can posterioridad el valor de contrato a $ 2.923.622,01 m. c. y $ 200.000

oro en virtud de una economia obtenida can menor flete de piedras para enrocados

que la indicada en el contrato.

POl' Decreta Supremo N.> 46 de 12 de Enero de 1922 se traspaso el contrato

a la Cia. General de Construcciones.

La entrega del eje se cfectu6 cl 22 de MOHo de 1922 y la recepcion provisoria
de la obra el 9 de Mayo de 1925 demoranrlo as! la construccion 37 y, meses. EI go

bierno conccdi6 durante la construccion dos prorrogas del plaza de entrega: uno de

12 y otro de 8 meses.

Can motive de la braveza de mar que azote la mayor parte de la costa de Chile

e14. y 5 de .lunio de 192,4, el contratist.a 6:1fr16 algunos perjui cios par destrucci6n

de partes inconclusas de la obra.
La utileria completa que corresponde al muelle consiste en cuatro gruas-portal

de 3 Tons. y una de 20 Tons.
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